



Stav rekonstrukce a prognóza pro školní rok 2022/2023

V Hradci Králové, 23. 11. 2021

Vážený pane vedoucí,

s dovolením Vám zasílám popis stavu rekonstrukce naší školy. Popis je sestaven na základě uskutečněného kontrolního dne 22. 11. 2021.

K dnešnímu dni není dokončen vstupní vestibul. V současné době brání, alespoň provizornímu užívání vstupního vestibulu, technické a legislativní problémy. Mezi technické problémy se řadí zejména nevhodné funkční prvky dříve instalovaných dveří. Z provozních důvodů je nutné na dveřích zaměnit ovládací prvky, doplnit samozavírače a doplnit vložky zámků. Na výše uvedené nedostatky je upozorňováno od prvotní instalace dveří. Všechny činnosti teď zajišťují subdodavatelé zhotovitele, kde není stanoven žádný termín na odstranění závad.

V případě dořešení technických nedostatků nám vyvstane problém s legislativním užíváním vestibulu. Zhotovitel v současné době nemůže zajistit kolaudaci vstupu. Investor se snaží zprovoznit vstup na základě smlouvy se zhotovitelem o dočasném užívání stavby. Společnost Matex HK bohužel nemá odpovědného zástupce, který je oprávněn tuto smlouvu podepsat.

Z výše uvedených důvodů se musíme na delší období smířit s využíváním provizorního bočního vstupu do školy. Provedeme revizi současného režimu vstupu a případně upravíme stávající podmínky.

Na půdní vestavbě a na přístavbě nového pavilonu zcela ustala stavební činnost. S ohledem na neobnovení prací vyzval investor zhotovitele k zazimování stavby.

Nedokážeme zatím odhadnout, jaký vliv bude mít současný průběh na stanovený konečný termín dokončení celkové rekonstrukce naší školy v červnu 2022. Nicméně je nutné počítat i s variantou nedokončení rekonstrukce školy pro začátek školního roku 2022/2023.

Prognóza stavu školy v době zápisu na školní rok 2022/2023 při zřejmém nedokončení rekonstrukce do začátku nového školního roku.

1. Prognóza - kapacita školy

Naše škola měla před rekonstrukcí oficiální kapacitu 285 žáků. Kapacita byla navýšena na základě udělené výjimky na 320 žáků. Platnost výjimky končí v srpnu 2022. Při současném stavu budovy školy není jisté, zda KHS opět udělí tuto výjimku na další období. Rekonstrukcí měla škola zvýšit pevnou kapacitu na 325 žáků. K dnešnímu dni má škola 302 žáků.

V současném školním roce nám odchází ze školy jedna devátá třída v počtu 26 žáků. Předpokládáme i možnost odchodu cca 3 žáků na víceletá gymnázia.

Pro školní rok máme ve spádové oblasti přes 30 žáků, z loňského zápisu máme 13 odkladů, na klub předškolák k nám dochází 38 dětí z MŠ.

Z výše uvedených čísel předpokládáme zájem minimálně 40 žáků do prvního ročníku. Z hlediska počtu je výše uvedený počet hraniční do naplnění celkové kapacity školy v případě získání nové výjimky (nebude rezerva pro případné přistěhující se žáky do spádové oblasti).



2. Prognóza - počet učeben

Na škole je celkem 16 učebních místností. Škola má v současnosti 15 kmenových tříd. Jediná volná učební místnost na škole je multifunkční dílna, která se souběžně využívá na půlené předměty. Pro nový školní rok se nám uvolní jedna učební místnost po jedné deváté třídě. V případě přijetí dvou tříd do budoucího prvního ročníku budeme nuceni sloučit dvě paralelní třídy v některém ze současných ročníků. Sloučená třída potřebuje velkoprostorovou učebnu a zároveň další učební prostor pro půlené předměty. Z tohoto důvodu je případné slučování ročníku velmi těžko realizovatelné.

3. Prognóza - kapacita školní družiny

Všechna oddělení školní družiny jsou na škole umístěná ve třídách, ve škole není prostor pro vyčlenění samostatné herny. V letošním roce máme otevřená 4 oddělení družiny, s ohledem na doporučené neslučování ročníků. Celková kapacita školní družiny je 90 žáků. V případě přijetí výše uvedeného počtu žáků do prvního ročníku narazíme na nadlimitní požadavek o zařazení do školní družiny z řad žáků 1. - 3. ročníku. Jelikož jsme okrajová škola s dojížděním z okolních vesnic, je umístění žáků 3. ročníků do školní družiny zcela žádoucí. K venkovním aktivitám školní družina využívá zchátralý školní dvůr, kde je v současné době umístěn i jediný vstup do budovy školy. Dále může školní družina využívat pro venkovní zájmové činnosti neutěšenou travnatou plochu u místní Sokolovny, kde se ale musí střídat s hodinami tělesné výchovy.

4. Prognóza - kvalita učebních prostor, odborné učebny

Před rekonstrukcí byla na škole pouze velmi zastaralá, sloučená odborná učebna pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie a jedna zcela zastaralá učebna dílen. Škola zrekonstruovala a moderně vybavila školní dílnu a vytvořila z ní multifunkční prostor pro výuku i půlených předmětů. Zastaralá smíšená odborná učebna byla v rámci rekonstrukce předělána na kmenovou učebnu spojenou s hernou školní družiny. V současné době škola nemá, vyjma uvedeného školní dílny, žádnou odbornou učebnu. V rámci rekonstrukce se měla škola rozšířit o dvě odborné učebny (přírodopis - fyzika a chemie).

Škola má letitý problém s odpovídajícími podmínkami pro realizaci tělesné výchovy. Vlastní i najímané prostory jsou zcela neodpovídající pro realizaci kvalitních pohybových činností žáků, včetně adekvátního zázemí (na škole nemáme šatny na TV).

V součtu výše uvedených podmínek bude mít škola zcela neodpovídající podmínky pro vedení výuky odborných a pohybových předmětů.

5. Prognóza - odborné učební pomůcky

V rámci rekonstrukce se měla škola vybavit odbornými pomůckami na výuku informatiky, přírodopisu, chemie a fyziky. Byla dokončena dodávka pomůcek na informatiku, škola získala 30 nových NTB a další příslušenství.

Pomůcky na další předměty zřejmě nebudou dodány. Před rekonstrukcí škola neinvestovala prostředky do obnovy těchto pomůcek z důvodu plánované obnovy v rámci dokončené rekonstrukce.

6. Prognóza - pracovní prostředí pro zaměstnance

V současné době škola disponuje pouze čtyřmi, zcela přeplněnými kabinety. Někteří pracovníci mají zázemí na chodbě, někteří nemají pevné pracovní prostředí. Jako společnou místnost užíváme bývalou malou keramickou dílnu. Na škole není v současné době



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

sborovna. Rekonstrukcí měla vzniknout půdní vestavba se sborovnou, kabinety a s kuchyňkou pro pracovníky školy. V současné době má škola 32 pedagogických pracovníků. Bude velmi složité akceptovat tyto pracovní podmínky i v následujícím školním roce.

Výše uvedené podmínky naznačují případné problémy školy pro nový školní rok v případě nedokončení rekonstrukce. Můžeme počítat i s variantou celkového dlouhodobého pozastavení rekonstrukce s případným vypořádáním závazků či pohledávek zhotovitele. Škola potřebuje mít jasnou představu o možné organizaci nového školního roku před vydáním oznámení o zápisu na školní rok 2022/2023.

Prosím Vás o seznámení a případné projednání současné situace školy na Radě města Hradce Králové.

S přátelským pozdravem

Mgr. Pavel Balda